Timeplan Pengiriman Parsial Chip

| NO | PO Mandiri | AKTIFITAS | Maret | April | | | | Mei | | | | Juni | | | | Juli | | | | Ags | | | | Sep | | | | Okt | | | | Nov | | | | Grand Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | MK1 | MK2 | MK3 | MK4 | |
| 1 | | Order Chip | | | | | | 100.000 | | | | | 300.000 | | | | 300.000 | | | | | 400.000 | | | | | 300.000 | | | | | 331.956 | | | | 1.731.956 |

Detail :

## C. Delivery Schedule:

| DELIVERY SCHEDULE | MK | DATE | QTY |
|---|---|---|---|
| May-24 | MK1 | 2-8 May | 100.000 |
| Jun-24 | MK2 | 10-14 Jun | 300.000 |
| Jul-24 | MK2 | 8-12 Jul | 300.000 |
| Aug-24 | MK3 | 19-23 Jul | 400.000 |
| Sep-24 | MK4 | 23-27 Sep | 300.000 |
| Oct-24 | | | |
| Nov-24 | MK1 | 1-7 Nov | 331.956 |
| Dec-24 | | | |
| Jan-25 | | | |
| TOTAL | | | 1.731.956 |