DOKUMEN RENCANA UMUM PENGADAAN 2023-2026

PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)

Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan Tahun 2023

PT INTI (Persero)

Berikut adalah Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan PT INTI (Persero) di Tahun 2023.

No	Bulan	Daftar Paket Pengadaan
1	Januari	SMART DEVICE EKTP READER
2	Januari	BUFFER STOCK CCTV
3	Januari	Corporate Budget 2023
4	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
5	Januari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
6	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
7	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
8	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
9	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
10	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
11	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
12	Januari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
13	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
14	Januari	NOTEBOOK
15	Januari	SOKKA - Maintenance OSP 2022
16	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
17	Januari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
18	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
19	Januari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
20	Januari	Corporate Budget 2023
21	Januari	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
22	Januari	Biaya Operasi
23	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
24	Januari	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
25	Januari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
26	Januari	SOKKA - Maintenance OSP 2022
27	Januari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
28	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
29	Januari	Telkom - Service Handling NTE Damage
30	Januari	Corporate Budget 2023
31	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP

32	Januari	PT NEC - SPMS Apr'22 - Mar'23
33	Januari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 5477)
34	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
35	Januari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
36	Januari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
37	Januari	Corporate Budget 2023
38	Januari	NOTEBOOK
39	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
40	Januari	Corporate Budget 2023
41	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
42	Januari	PT NEC - SPMS Apr'22 - Mar'23
43	Januari	SOKKA - Maintenance OSP 2022
44	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
45	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
46	Februari	NOTEBOOK
47	Februari	SOKKA - Maintenance OSP 2022
48	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
49	Februari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
50	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
51	Februari	SOKKA - Maintenance OSP 2022
52	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
53	Februari	ESDM - PLTS ROOFTOP
54	Februari	ICON+ Service Point Bengkulu 2
55	Februari	PT NEC - SPMS Apr'22 - Mar'23
56	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
57	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
58	Februari	BRI VSAT
59	Februari	ICON+ - Service Point Area Balikpapan
60	Februari	NOTEBOOK
61	Februari	BUFFER STOCK ACCESS POINT
62	Februari	Corporate Budget 2023
63	Februari	ICON+ - Service Point Area Sulserabar
64	Februari	NOTEBOOK
65	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
66	Februari	KOMINFO - ALAT UKUR CHAMBER 10M
67	Februari	ESDM - PLTS ROOFTOP
68	Februari	KOMINFO - ALAT UKUR CHAMBER 10M
69	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE

70	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
71	Februari	TELKOM - PEKERJAAN PT2 (K.TEL 040)
72	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
73	Februari	Corporate Budget 2023
74	Februari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
75	Februari	PT NEC - SPMS Apr'22 - Mar'23
76	Februari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 5477)
77	Februari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
78	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
79	Februari	Telkom - Service Handling NTE Damage
80	Februari	Corporate Budget 2023
81	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
82	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
83	Februari	Corporate Budget 2022
84	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
85	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
86	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
87	Februari	ESDM - PLTS ROOFTOP
88	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
89	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
90	Februari	Biaya Operasi
91	Februari	Telkom - Service Handling NTE Damage
92	Februari	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
93	Februari	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
94	Februari	Corporate Budget 2023
95	Februari	ESDM - PLTS ROOFTOP
96	Februari	NOTEBOOK
97	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
98	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
99	Maret	ESDM - PLTS ROOFTOP
100	Maret	ICON+ Rehabilitasi Kabel GI Cianjur
101	Maret	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
102	Maret	Corporate Budget 2023
103	Maret	Mitratel - Maintenance OSP 2021
104	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
105	Maret	Corporate Budget 2023
106	Maret	ESDM - PLTS ROOFTOP
107	Maret	ICON+ REHABILITASI KABEL OPTIK LEMBURSIT

108	Maret	ICON+ Service Point Bengkulu 2
109	Maret	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
110	Maret	Corporate Budget 2023
111	Maret	ESDM - PLTS ROOFTOP
112	Maret	ICON+ Service Point Bengkulu 2
113	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
114	Maret	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
115	Maret	Corporate Budget 2023
116	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
117	Maret	STB DVBT2
118	Maret	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
119	Maret	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
120	Maret	BUFFER STOCK CCTV
121	Maret	Corporate Budget 2023
122	Maret	ICON+ Service Point Bengkulu 2
123	Maret	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 5477)
124	Maret	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
125	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
126	Maret	KOMINFO - SEWA TOWER PERANGKAT SMFR 2023
127	Maret	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
128	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
129	Maret	KOMINFO - ALAT UKUR CHAMBER 10M
130	Maret	Corporate Budget 2023
131	Maret	ICON+ Service Point Bengkulu 2
132	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
133	Maret	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
134	Maret	ICON+ - Service Point Area Balikpapan
135	Maret	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
136	Maret	NOTEBOOK
137	Maret	TBG - OSP
138	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
139	Maret	SMART CARD
140	Maret	BUFFER STOCK CCTV
141	Maret	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
142	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
143	April	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
144	April	ICON+ Service Point Bengkulu 2
145	April	ICON+ Service Point Jabar Zona 4

146	April	BUFFER STOCK ACCESS POINT
147	April	BUFFER STOCK CCTV
148	April	Corporate Budget 2023
149	April	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
150	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
151	April	KOMINFO - SEWA TOWER PERANGKAT SMFR 2023
152	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
153	April	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
154	April	BUFFER STOCK CCTV
155	April	Corporate Budget 2023
156	April	REMOTE ANDROID - PT IPMS 10.000 Unit
157	April	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
158	April	Corporate Budget 2023
159	April	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 5477)
160	April	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
161	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
162	April	Biaya Operasi
163	April	BRI VSAT
164	April	ICON+ - Service Point Area Balikpapan
165	April	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
166	April	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
167	April	Corporate Budget 2023
168	April	ICON+ - Service Point Area Sulserabar
169	April	ICON+ Service Point Bengkulu 2
170	April	Mitratel - Maintenance OSP 2021
171	April	BUFFER STOCK CCTV
172	April	ICON+ - Service Point Area Balikpapan
173	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
174	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
175	April	Corporate Budget 2023
176	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
177	Mei	Corporate Budget 2023
178	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
179	Mei	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
180	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
181	Mei	BUFFER STOCK CCTV
182	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
183	Mei	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022

184	Mei	Corporate Budget 2023
185	Mei	ICON+ Service Point Bengkulu 2
186	Mei	PST - Maintenance OSP 2023
187	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
188	Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
189	Mei	Corporate Budget 2023
190	Mei	Corporate Budget 2023
191	Mei	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
192	Mei	PST - Maintenance OSP 2023
193	Mei	Mitratel - Maintenance OSP 2021
194	Mei	PST - Maintenance OSP 2023
195	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
196	Mei	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
197	Mei	ICON+ Service Point Bengkulu 2
198	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
199	Mei	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
200	Mei	ICON+ Service Point Bengkulu 2
201	Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
202	Mei	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
203	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
204	Mei	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
205	Mei	Mitratel & Soka - Maintenance OSP 2022
206	Mei	Corporate Budget 2023
207	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
208	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
209	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
210	Mei	BIOMETRIC DEVICE
211	Mei	Corporate Budget 2023
212	Mei	ICON+ Service Point Bengkulu 2
213	Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
214	Mei	PT NEC - SPMS Apr'22 - Mar'23
215	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
216	Mei	Corporate Budget 2023
217	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
218	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
219	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
220	Juni	BIOMETRIC DEVICE
221	Juni	Corporate Budget 2024

222	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
223	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
224	Juni	Corporate Budget 2023
225	Juni	ICON+ Service Point Bengkulu 2
226	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
227	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
228	Juni	BIOMETRIC DEVICE
229	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
230	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
231	Juni	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
232	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
233	Juni	BRI VSAT
234	Juni	Corporate Budget 2023
235	Juni	SOKKA - Maintenance OSP 2022
236	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
237	Juni	Corporate Budget 2023
238	Juni	KOMINFO - STB DVBT2
239	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
240	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
241	Juni	Corporate Budget 2023
242	Juni	SMART CARD
243	Juni	Corporate Budget 2023
244	Juni	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
245	Juni	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
246	Juni	PST - Maintenance OSP 2023
247	Juni	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
248	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
249	Juni	Dismantling XL
250	Juni	Corporate Budget 2023
251	Juni	ICON+ Service Point Bengkulu 2
252	Juni	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
253	Juni	Icon+ Improvement FOC
254	Juni	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
255	Juli	PST - Maintenance OSP 2023
256	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
257	Juli	Corporate Budget 2023
258	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
259	Juli	ADDWORK PLTS PLN

260	Juli	Corporate Budget 2023
261	Juli	PST - Maintenance OSP 2023
262	Juli	ADDWORK PLTS PLN
263	Juli	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
264	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
265	Juli	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
266	Juli	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
267	Juli	ADDWORK PLTS PLN
268	Juli	BRI VSAT
269	Juli	PST - Maintenance OSP 2023
270	Juli	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
271	Juli	Corporate Budget 2023
272	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
273	Juli	Corporate Budget 2023
274	Juli	BRI VSAT
275	Juli	ICON+ Service Point Bengkulu 2
276	Juli	PST - Maintenance OSP 2023
277	Juli	Biaya Operasi
278	Juli	Corporate Budget 2023
279	Juli	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
280	Juli	Corporate Budget 2023
281	Juli	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
282	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
283	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
284	Juli	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
285	Juli	ICON+ Service Point Balikpapan
286	Juli	ICON+ Service Point Bengkulu 2
287	Juli	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
288	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
289	Juli	Telkom Akses - KHS Pengadaan Material
290	Juli	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
291	Juli	Corporate Budget 2023
292	Juli	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
293	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
294	Agustus	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
295	Agustus	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
296	September	Chip Smart Card
297	September	OSP

298	September	Aktivasi Pelanggan Icon+
299	September	SPMS NEC
300	September	Maintenance OSP - PST
301	September	Serpo Icon+
302	September	Service Handling
303	September	Konverter Kit
304	Oktober	Repair & Refurbished NTE
305	Oktober	Cyber Attack
306	Oktober	Chip Smart Card Mandiri
307	Oktober	KTP Reader
308	November	PLTS
309	November	TOPO
310	November	Power System XL
311	Desember	INTI CLOUD
312	Desember	INTI BLOCKCHAIN

Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan Tahun 2024
PT INTI (Persero)

Berikut adalah Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan PT INTI (Persero) di Tahun 2024

No.	Bulan	Paket Pengadaan
1	Januari	Bio Farma - Penyediaan Komp & Notebook
2	Januari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
3	Januari	BIOMETRIC DEVICE
4	Januari	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
5	Januari	BYMHD BIOMETRIC DEVICE
6	Januari	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
7	Januari	CCTV
8	Januari	PST - Maintenance OSP 2023
9	Januari	Seat Management BRIBOX
10	Januari	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
11	Januari	TSEL - Refurbished
12	Januari	BRI VSAT
13	Januari	BYMHD VSAT BRI
14	Januari	PT NEC - SPMS
15	Januari	BYMHD - SEAT MANAGEMENT BRIBox
16	Januari	BYMHD ICON+ Serpo Darurat Balikpapan
17	Januari	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
18	Januari	ESDM - PLTS ROOFTOP
19	Januari	ICON+ Service Point Bengkulu 2
20	Januari	KOMINFO - ALAT UKUR CHAMBER 10M
21	Januari	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
22	Januari	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
23	Januari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
24	Februari	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
25	Februari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
26	Februari	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
27	Februari	BYMHD ICON+ REHAB KABEL OPTIK LEMBURSIT
28	Februari	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
29	Februari	ICON+ Service Point Bengkulu 2
30	Februari	PT NEC - SPMS
31	Februari	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot

32	Februari	BYMHD - SEAT MANAGEMENT BRIBox
33	Februari	BYMHD ICON+ Serpo Darurat Balikpapan
34	Februari	BYMHD Telkom Service Handling NTE Damage
35	Februari	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
36	Februari	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
37	Februari	ESDM - PLTS ROOFTOP
38	Februari	KOMINFO - ALAT UKUR CHAMBER 10M
39	Februari	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
40	Februari	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
41	Februari	PST - Maintenance OSP 2023
42	Februari	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
43	Februari	TSEL - Refurbished
44	Februari	Seat Management BRIBOX
45	Maret	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
46	Maret	TSEL - Refurbished
47	Maret	PST - Maintenance OSP 2023
48	Maret	ICON+ Service Point Bengkulu 2
49	Maret	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
50	Maret	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
51	Maret	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
52	Maret	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
53	Maret	BYMHD - SEAT MANAGEMENT BRIBox
54	Maret	BYMHD Telkom Service Handling NTE Damage
55	Maret	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
56	Maret	ESDM - PLTS ROOFTOP
57	Maret	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
58	Maret	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
59	Maret	PT NEC - SPMS
60	Maret	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
61	Maret	BYMHD ICON+ Serpo Darurat Balikpapan
62	April	ICON+ Service Point Bengkulu 2
63	April	KCI - Pengadaan Switch Data Center
64	April	ACCESS POINT
65	April	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
66	April	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE

67	April	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
68	April	BRI VSAT
69	April	BYMHD Telkom Service Handling NTE Damage
70	April	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
71	April	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
72	April	PST - Maintenance OSP 2023
73	April	PT NEC - SPMS
74	April	TELKOM - FIBERISASI NODE-B (K.TEL 6846)
75	April	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
76	Mei	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
77	Mei	SMART CARD
78	Mei	Seat Management BRIBOX
79	Mei	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
80	Mei	BRI VSAT
81	Mei	BYMHD Telkom Service Handling NTE Damage
82	Mei	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
83	Mei	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
84	Mei	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
85	Mei	PT NEC - SPMS
86	Mei	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
87	Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
88	Mei	BIOMETRIC DEVICE
89	Mei	BYMHD STB DVBT2
90	Mei	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
91	Mei	PST - Maintenance OSP 2023
92	Mei	TSEL - Refurbished & Service Handling
93	Juni	BIOMETRIC DEVICE
94	Juni	PST - Maintenance OSP 2023
95	Juni	TSEL - Refurbished & Service Handling
96	Juni	BIOMETRIC DEVICE
97	Juni	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
98	Juni	PT NEC - SPMS
99	Juni	SMART CARD
100	Juni	PST - Maintenance OSP 2024
101	Juni	ICON+ Service Point Bengkulu 2

102	Juli	BIOMETRIC DEVICE
103	Juli	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
104	Juli	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
105	Juli	BRI VSAT
106	Juli	BYMHD PT AVIAT - SPMS
107	Juli	BYMHD Telkom Service Handling NTE Damage
108	Juli	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
109	Juli	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
110	Juli	Pengadaan & Pemasangan OSP FO Node-B
111	Juli	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
112	Juli	TSEL - Refurbished & Service Handling
113	Juli	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
114	Juli	SMART CARD
115	Juli	PST - Maintenance OSP 2024
116	Juli	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
117	Agustus	SMART CARD
118	Agustus	PST - Maintenance OSP 2024
119	Agustus	TSEL - Refurbished & Service Handling
120	Agustus	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
121	Agustus	Seat Management BRIBOX
122	Agustus	BRI VSAT
123	Agustus	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
124	Agustus	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
125	Agustus	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
126	Agustus	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
127	Agustus	PT AVIAT - SPMS
128	September	BAKTI - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
129	September	TSEL - Refurbished & Service Handling
130	September	Seat Management BRIBOX
131	September	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
132	September	BRI VSAT
133	September	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
134	September	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
135	September	PST - Maintenance OSP 2024
136	September	BYMHD - PST - Maintenance OSP 2023
137	September	TSEL - Refurbished

138	September	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
139	September	PT AVIAT - SPMS
140	September	SMART CARD
141	Oktober	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
142	Oktober	PST - Maintenance OSP 2024
143	Oktober	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
144	Oktober	BIOMETRIC DEVICE
145	Oktober	TSEL - Refurbished & Service Handling
146	Oktober	SMART CARD
147	Oktober	Seat Management BRIBOX
148	Oktober	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
149	Oktober	BRI VSAT
150	Oktober	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
151	Oktober	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
152	November	ICON+ Service Point Bengkulu 2
153	November	TSEL - Refurbished & Service Handling
154	November	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
155	November	BRI VSAT
156	November	ACCESS POINT
157	November	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
158	November	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
159	November	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
160	November	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
161	November	Seat Management BRIBOX
162	November	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
163	November	PST - Maintenance OSP 2024
164	November	PT AVIAT - SPMS
165	Desember	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
166	Desember	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
167	Desember	PST - Maintenance OSP 2024
168	Desember	ICON+ Service Point Bengkulu 2
169	Desember	Telkom - KHS Repair & Refurbished NTE
170	Desember	TSEL - Refurbished & Service Handling
171	Desember	BRI VSAT
172	Desember	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
173	Desember	EBTKE - Pemb PLTS Atap Istana Kepresiden
174	Desember	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640

175	Desember	PT AVIAT - SPMS
176	Desember	Seat Management BRIBOX

Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan Tahun 2025
PT INTI (Persero)

Berikut adalah Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan PT INTI (Persero) di Tahun 2025

No.	Bulan	Paket Pengadaan
1	Januari	SMART CARD
2	Januari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
3	Januari	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
4	Januari	Seat Management BRIBOX
5	Januari	BRI VSAT
6	Januari	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
7	Januari	TSEL - Refurbished & Service Handling
8	Februari	TSEL - Refurbished & Service Handling
9	Februari	BIOMETRIC DEVICE
10	Februari	PST - Maintenance OSP 2025
11	Februari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
12	Februari	ICON+ Service Point Bengkulu 2
13	Februari	SMART CARD PNRI
14	Februari	BYMHD BAKTI-SEWA LAYANAN BLANKSPOT
15	Februari	BRI VSAT
16	Februari	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
17	Februari	Seat Management BRIBOX
18	Maret	BIOMETRIC DEVICE
19	Maret	Seat Management BRIBOX
20	Maret	SMART CARD
21	Maret	BRI VSAT

22	Maret	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
23	Maret	PST - Maintenance OSP 2025
24	Maret	TSEL - Refurbished & Service Handling
25	April	TSEL - Refurbished & Service Handling
26	April	BRI VSAT
27	April	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
28	April	PST - Maintenance OSP 2025
29	April	Seat Management BRIBOX
30	April	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
31	April	ICON+ Service Point Bengkulu
32	April	ACCESS POINT LIGOWAVE
33	Mei	BNI - MS EDC ANDROID
34	Mei	OSP Fiberisasi Node-B Paket 3 K.Tel 5640
35	Mei	TSEL - Refurbished & Service Handling
36	Mei	Mitratel - Maintenance OSP 2020
37	Mei	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
38	Mei	BRI VSAT
39	Mei	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
40	Mei	PST - Maintenance OSP 2025
41	Mei	Seat Management BRIBOX
42	Mei	ACCESS POINT LIGOWAVE
43	Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
44	Juni	ICON+ Service Point Bengkulu
45	Juni	ACCESS POINT LIGOWAVE
46	Juni	TSEL - Refurbished & Service Handling

47	Juni	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
48	Juni	BRI VSAT
49	Juni	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
50	Juni	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
51	Juni	PST - Maintenance OSP 2025
52	Juni	Seat Management BRIBOX
53	Juli	TSEL - Refurbished & Service Handling
54	Juli	Seat Management BRIBOX
55	Juli	BRI VSAT
56	Juli	PST - Maintenance OSP 2025
57	Juli	SMART CARD
58	Juli	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
59	Juli	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
60	Agustus	SMART CARD
61	Agustus	TSEL - Refurbished & Service Handling
62	Agustus	BIOMETRIC DEVICE
63	Agustus	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
64	Agustus	BRI VSAT
65	Agustus	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
66	Agustus	PST - Maintenance OSP 2025
67	September	BIOMETRIC DEVICE
68	September	TSEL - Refurbished & Service Handling
69	September	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
70	September	BRI VSAT
71	September	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2

72	September	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
73	September	PST - Maintenance OSP 2025

September	BRI VSAT
September	OSP Fiberisasi CNOP Non New Paket 2
September	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
September	PST - Maintenance OSP 2025
Oktober	TSEL - Refurbished & Service Handling
Oktober	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Oktober	BRI VSAT
Oktober	PST - Maintenance OSP 2025
Oktober	BIOMETRIC DEVICE
Oktober	ICON+ JASA INSTALASI AKTIVASI PELANGGAN
November	TSEL - Refurbished & Service Handling
November	SMART CARD
November	BIOMETRIC DEVICE
November	SMART DEVICE EKTP READER
November	EBTKE - Pemb PJUTS Wil Indonesia 5
November	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
November	BRI VSAT
November	PST - Maintenance OSP 2025
November	Telkom - Repair & Refurbished NTE
November	KAI - Pengadaan Drone & HT GSM
Desember	TSEL - Refurbished & Service Handling
Desember	BIOMETRIC DEVICE
Desember	KAI - Pengadaan Drone & HT GSM
Desember	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Desember	BRI VSAT
Desember	PST - Maintenance OSP 2025
Desember	Seat Management BRIBOX
Desember	SMART CARD

Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan Tahun 2025 PT INTI (Persero)

Berikut adalah Daftar Rencana Umum Paket Pengadaan PT INTI (Persero) di Tahun 2025

Doc Date	Project
Januari	TSEL - Refurbished & Service Handling
Januari	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
Januari	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Januari	BRI VSAT
Januari	PST - Maintenance OSP 2025
Februari	TSEL - Refurbished & Service Handling
Februari	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Februari	BRI VSAT
Februari	PST - Maintenance OSP 2025
Februari	Seat Management BRIBOX
Maret	Pembangunan SPKLU - VGREEN
Maret	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Maret	BRI VSAT
Maret	PST - Maintenance OSP 2025
Maret	TSEL - Refurbished & Service Handling
Maret	MARLIP - Sistem Suspensi, APAR & Battery
April	TSEL - Refurbished & Service Handling
April	PERTAMINA - Energi Terbarukan DEB
April	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
April	PST - Maintenance OSP 2025
April	SMART DEVICE EKTP READER
April	AGRINAS PANGAN - Pengadaan Data Center
April	PT AGRINAS - PENGADAAN PERALATAN HT
Mei	AGRINAS PANGAN - Pengadaan Data Center
Mei	PERTAMINA - Energi Terbarukan DEB
Mei	KAI - PENGGANTIAN RELAY PROTEKSI SEPCOS
Mei	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
Mei	TSEL - Refurbished & Service Handling
Mei	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot

Mei	PST - Maintenance OSP 2025
Mei	PT AVIAT - SPMS
Juni	PERTAMINA - Energi Terbarukan DEB
Juni	PST - Maintenance OSP 2025
Juni	AGRINAS PANGAN - Pengadaan Data Center
Juni	PENGADAAN MATERIAL
Juni	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Juni	BRI VSAT
Juni	TSEL - Refurbished & Service Handling
Juni	RADAR SANTANU
Juni	PT AVIAT - SPMS
Juli	PERTAMINA - Energi Terbarukan DEB
Juli	AGRINAS PANGAN - Pengadaan Data Center
Juli	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Juli	BRI VSAT
Juli	PENGADAAN MATERIAL
Juli	PST - Maintenance OSP 2026
Juli	TSEL - Refurbished & Service Handling
Juli	Pemb PLTS ATAP
Juli	RADAR SANTANU
Juli	PT AVIAT - SPMS
Juli	ICON+ Service Point Jabar Zona 4
Agustus	BERCA - Sewa Layanan BTS USO Blankspot
Agustus	BRI VSAT
Agustus	CODELITE - Daan Perangkat Pendukung ETLE
Agustus	Pemb PLTS ATAP
Agustus	PERTAMINA - Energi Terbarukan DEB
Agustus	PST - Maintenance OSP 2026
Agustus	PT AVIAT - SPMS
Agustus	RADAR SANTANU
Agustus	TSEL - Refurbished & Service Handling