1. Timeline Pelaksaaan Pekerjaan

Timeline pelaksaaan pekerjaan berdasarkan Kontrak Payung Pengadaan Program Refurbishment adalah sebagai berikut :

No	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Bulan N																												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	Penerimaan Fisik di WH RC																														
2	Penerimaan System di Paradise WH RC																														
3	Provide Report Penerimaan Mitra																														

No	Deskripsi Kegiatan	Tanggal Bulan N+1																													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	Pengiriman NTE Damage ke WH Service Handling																														
5	Pengiriman NTE Garansi ke WH Garansi Area Mitra																														
6	Pengiriman NTE Refurbish ke Main WH	Sesuai Request Telkomsel																													
7	Pengiriman Hasil Rekonsiliasi Refurbish mitra																														
8	Feedback Hasil Rekonsiliasi Refurbish mitra																														

2. Lokasi Pekerjaan

Lokasi pekerjaan berada di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (Persero)