

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-I)
BARANG DAN JASA
Nomor : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022**

Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, 07 Juli 2020
No. BA Rekonsiliasi Ke-19 : TEL.271/LG.232/DID-A0000000/2022, 29 Juni 2022
Vendor : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Dalam hal ini mewakili Perusahaan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

Dalam hal ini mewakili Perusahaan _____, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (29-06-2022), PIHAK KESATU

MENYERAHKAN

Kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan pekerjaan Perianjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B, work package REGIONAL-7 REKON-13, senilai

(rincian terlampir), sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DAN PIHAK KEDUA menyatakan

MENERIMA

penyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyerahan ini merupakan Serah Terima yang KESATU.
2. Segala kurang sempurna yang timbul dalam masa pemeliharaan akibat kurang baiknya mutu hasil pembangunan masih menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
3. SERAH TERIMA KEDUA (II) akan dilakukan setelah masa pemeliharaan selama Tiga Ratus Enam Puluh Lima (365) Hari Kalender, terhitung sejak Serah Terima Kesatu (I) dilampaui dan tidak terdapat lagi kekurangan untuk seluruh pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kesatu (BAST-I) ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-1000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OF-SM-144D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 144 core G 652 D	meter					
6	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
7	DC-OF-SM-96D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 96 core G 652 D	meter					
8	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rokok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
10	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
11	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 3% 6 meter	meter					
12	GB-G3	Pengadaan dan Pemasangan Grounding 3 titik rod pada ODC dengan tahanan maks 1 ohm	pcs					
13	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
14	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
15	HH-PIT-P-ODC	Pekerjaan Pembuatan HH Pit Portable ODC beserta aksesorisnya	pcs					
16	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
17	ODC-C-288	Pengadaan dan pemasangan kabinet ODC (Outdoor) kap 288 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC, pigtail, pondasi berlapis keramik, lantai kerja keramik, patok pengaman (5 buah), berikut pelabelan	pcs					
18	ODC-PROT-288	Pengaman ODC 288 (Besi siku 4cmx4cmx4mm, besi beton 10mm (jarak antar besi beton 10cm, engsel besar, baut ram set 14mm dan kunci gembok 50mm	unit					
19	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
20	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
21	SC-OF-SM-144	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 144 core	pcs					

1.

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

22	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs	15	RP.	851.186	36.186	13.310.580
23	SC-OF-SM-96	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 96 core	pcs	2	RP.	1.097.737	36.186	2.267.846
24	SITAC ODC	Akuisisi Lahan SITAC ODC	Node					
25	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
26	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
27	TC-SM-144	Pengadaan dan Pemasangan OTB Single Mode kapasitas 144 core (tidak termasuk terminasi), Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
28	TC-SM-24	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 24 core	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022
 Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1004]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
5	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojak) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
6	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
7	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
8	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 3% x 6 meter	meter					
9	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
10	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
11	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
12	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
13	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
14	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
15	TC-SM-24	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 24 core	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PGI023]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
6	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rokok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
7	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
8	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 6 meter	meter					
10	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
11	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
12	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
13	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
14	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
15	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengamanan kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
16	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1024]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurungan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurungan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurungan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OFF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OFF-SM-144D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 144 core G 652 D	meter					
6	DC-OFF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
7	DC-OFF-SM-96D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 96 core G 652 D	meter					
8	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojak) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpengulangan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
10	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
11	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 3% 6 meter	meter					
12	GB-G3	Pengadaan dan Pemasangan Grounding 3 titik rod pada ODC dengan tahanan maks 1 ohm	pcs					
13	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
14	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
15	HH-PIT-P-ODC	Pekerjaan Pembuatan HH Pit Portable ODC beserta aksesorisnya	pcs					
16	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
17	ODC-C-288	Pengadaan dan pemasangan kabinet ODC (Outdoor) kap 288 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC, pigtail, pondasi berlapis keramik, lantai kerja keramik, patok pengaman (5 buah), berikut pelabelan	pcs					
18	ODC-PROT-288	Pengaman ODC 288 (Besi siku 4cmx4cmx4mm, besi beton 10mm (jarak antar besi beton 10cm, engsel besar, baut ram sel 14mm dan kunci gembok 50mm)	unit					
19	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
20	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
21	SC-OFF-SM-144	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 144 core	pcs					

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

22	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs
23	SC-OF-SM-96	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 96 core	pcs
24	SITAC ODC	Akuisisi Lahan SITAC ODC	Node
25	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs
26	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
27	TC-SM-144	Pengadaan dan Pemasangan OTB Single Mode kapasitas 144 core (tidak termasuk terminasi), Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
JUMLAH TOTAL			

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1059]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0.6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OFF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OFF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
6	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1.5 meter	meter					
7	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpengulangan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
8	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1.5 meter	meter					
9	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 6 meter	meter					
10	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
11	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
12	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
13	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
14	SC-OFF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
15	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengamanan kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
16	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU	Total
1	T110101	LAND	RP.	
2	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.	
3	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.	
4	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.	
5	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.	
6	T130118	POLE	RP.	
7	T130306	OPTICAL SPLITTER & FILTER	RP.	
		JUMLAH TOTAL	RP.	

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1004]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
8	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
9	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
10	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
11	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
12	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1023]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
13	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
14	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
15	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
16	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
17	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1024]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU	Total
18	T110101	LAND	RP.	
19	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.	
20	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.	
21	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.	
22	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.	
23	T130118	POLE	RP.	
24	T130306	OPTICAL SPLITTER & FILTER	RP.	
		JUMLAH TOTAL	RP.	

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1059]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
25	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
26	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
27	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
28	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
29	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

R

LAMPIRAN BAST-I

No. Kontrak / PO : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-I : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal :29 Juni 2022
 Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No.	DIVRE	DATEL	Lokasi Project	Nilai (Tanpa PPN)	Kapasitas			
					Sub System	Infrastruktur	Volume	Satuan
1	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI004]	RP.	Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 963 homepass 7,707 KM-24Core 1 Lokasi	Feeder KM-24Core Lokasi
2	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI023]	RP.	Access Access Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 1.900 homepass 0,268 KM-12Core 14,936 KM-24Core 1 Lokasi	Feeder homepass KM-12Core KM-24Core Lokasi
3	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI059]	RP.	Access Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 681 homepass 0,145 KM-12Core 5,305 KM-24Core 1 Lokasi	Feeder homepass KM-12Core KM-24Core Lokasi
4	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI024]	RP.	Access Access Access Access Access Access Access Access Access Access	FTM OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	1 OTB-144 poi 1 Feeder 4,753 homepass 0,033 KM-12Core 2,311 KM-144Core 32,047 KM-24Core 3,638 KM-96Core 1 Lokasi 2 ODC 576 ODC port	OTB-144 poi Feeder homepass KM-12Core KM-144Core KM-24Core KM-96Core Lokasi ODC ODC port
Total Nilai BAST-I				RP.				

**BERITA ACARA SERAH TERIMA PERTAMA (BAST-I)
BARANG DAN JASA
Nomor : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022**

Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, 07 Juli 2020
No. BA Rekonsiliasi Ke-19 : TEL.271/LG.232/DID-A0000000/2022, 29 Juni 2022
Vendor : PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA
Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : OTONG IIP
2. Jabatan : DIREKTUR UTAMA

Dalam hal ini mewakili Perusahaan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU,

1. Nama : TOTO SUGIHARTO
2. Jabatan : EGM DIGITAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT

Dalam hal ini mewakili Perusahaan PT TELKOM INDONESIA (PERSERO) Tbk, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (29-06-2022), PIHAK KESATU

MENYERAHKAN

Kepada PIHAK KEDUA hasil pelaksanaan pekerjaan Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B, work package REGIONAL-7 REKON-13, senilai

(rincian terlampir), sesuai dengan ketentuan Perjanjian Pemborongan (Kontrak) No. K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020 tanggal 07 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA, DAN PIHAK KEDUA menyatakan

MENERIMA

penyerahan hasil pekerjaan tersebut di atas dengan baik dan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyerahan ini merupakan Serah Terima yang KESATU.
2. Segala kurang sempurna yang timbul dalam masa pemeliharaan akibat kurang baiknya mutu hasil pembangunan masih menjadi tanggung jawab PIHAK KESATU.
3. SERAH TERIMA KEDUA (II) akan dilakukan setelah masa pemeliharaan selama Tiga Ratus Enam Puluh Lima (365) Hari Kalender, terhitung sejak Serah Terima Kesatu (I) dilampaui dan tidak terdapat lagi kekurangan untuk seluruh pekerjaan ini.

Demikian Berita Acara Serah Terima Kesatu (BAST-I) ini dibuat dalam keadaan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA :



PIHAK KESATU :

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022
Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rule kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OFF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OFF-SM-144D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 144 core G 652 D	meter					
6	DC-OFF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
7	DC-OFF-SM-96D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 96 core G 652 D	meter					
8	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenulangan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
10	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
11	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 6 meter	meter					
12	GB-G3	Pengadaan dan Pemasangan Grounding 3 titik rod pada ODC dengan tahanan maks 1 ohm	pcs					
13	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
14	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
15	HH-PIT-P-ODC	Pekerjaan Pembuatan HH Pit Portable ODC beserta aksesorisnya	pcs					
16	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
17	ODC-C-288	Pengadaan dan pemasangan kabinet ODC (Outdoor) kap 288 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC, pigtail, pondasi berlapis keramik, lantai kerja keramik, patok pengaman (5 buah), berikut pelabelan	pcs					
18	ODC-PROT-288	Pengaman ODC 288 (Besi siku 4cmx4cmx4mm, besi beton 10mm (jarak antar besi beton 10cm, engsel besar, baut ram set 14mm dan kunci gembok 50mm)	unit					
19	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
20	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
21	SC-OFF-SM-144	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 144 core	pcs					

8

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

22	SC-OFF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs
23	SC-OFF-SM-96	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 96 core	pcs
24	SITAC ODC	Akuisisi Lahan SITAC ODC	Node
25	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs
26	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
27	TC-SM-144	Pengadaan dan Pemasangan OTB Single Mode kapasitas 144 core (tidak termasuk terminasi), Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
28	TC-SM-24	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 24 core	pcs
JUMLAH TOTAL			

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022
Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1004]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
5	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojak) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
6	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
7	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
8	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 3%*6 meter	meter					
9	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
10	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
11	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
12	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
13	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
14	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
15	TC-SM-24	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 24 core	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1023]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
6	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
7	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
8	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 2%*6 meter	meter					
10	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
11	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
12	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
13	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
14	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
15	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengamanan kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
16	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

8

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-1000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PGI024]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OF-SM-144D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 144 core G 652 D	meter					
6	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
7	DC-OF-SM-96D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 96 core G 652 D	meter					
8	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rojok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpeningkatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
10	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
11	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 6 meter	meter					
12	GB-G3	Pengadaan dan Pemasangan Grounding 3 titik rod pada ODC dengan tahanan maks 1 ohm	pcs					
13	HB-PS-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 1 tiang besi, bentang s/d 40 meter	meter					
14	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
15	HH-PIT-P-ODC	Pekerjaan Pembuatan HH Pit Portable ODC beserta aksesorisnya	pcs					
16	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
17	ODC-C-288	Pengadaan dan pemasangan kabinet ODC (Outdoor) kap 288 core dengan space untuk splitter modular termasuk material adaptor SC, pigtail, pondasi berlapis keramik, lantai kerja keramik, patok pengaman (5 buah), berikut pelabelan	pcs					
18	ODC-PROT-288	Pengaman ODC 288 (Besi siku 4cmx4cmx4mm, besi beton 10mm (jarak antar besi beton 10cm, engsel besar, baut ram set 14mm dan kunci gembok 50mm	unit					
19	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
20	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
21	SC-OF-SM-144	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 144 core	pcs					

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

22	SC-OFF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs
23	SC-OFF-SM-96	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 96 core	pcs
24	SITAC ODC	Akuisisi Lahan SITAC ODC	Node
25	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs
26	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
27	TC-SM-144	Pengadaan dan Pemasangan OTB Single Mode kapasitas 144 core (tidak termasuk terminasi), Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs
		JUMLAH TOTAL	

4

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1059]

No	Part Number	Deskripsi BoQ	Satuan	Qty	MTU	Harga Satuan		Total
						Material	Service / Jasa	
1	BC-TR-0.6	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung, kedalaman 0,6 meter	meter					
2	BC-TR-1	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
3	BC-TR-3	Pekerjaan Galian, Pengurugan kembali dan perbaikan kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda	meter					
4	DC-OF-SM-12D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 12 core G 652 D	meter					
5	DC-OF-SM-24D	Pengadaan dan pemasangan Kabel Duct Fiber Optik Single Mode 24 core G 652 D	meter					
6	DD-BM-HDPE-40-1	Pekerjaan Boring manual (rokok) HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
7	DD-BSS-S1	Pengadaan dan pemasangan pipa Duct pada jembatan dengan self support berpenguatan menggunakan Pipa besi Galv 1 pipa, bentang 6 - 12 meter	meter					
8	DD-HDPE-40-1	Pengadaan dan pemasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa dengan kedalaman 1,5 meter	meter					
9	DD-S3-1	Pengadaan dan pemasangan Pipa Besi Diameter 100 mm dan ketebalan pipa 3,65 mm untuk crossing 1 pipa bentang 6 meter	meter					
10	HB-PS-2	Pengadaan dan pemasangan Pipa Duct dengan system gantung 2 tiang besi, bentang s/d 100 meter	meter					
11	MH-HH2	Pekerjaan Pembuatan Handhole Type HH2 ukuran dimensi dalam (P X L X T = 120x130x165) cor beton 1 : 2 : 3	pcs					
12	OS-SM-1	Penyambungan Kabel Optik Single Mode kap 1 core dengan cara fusion splice	core					
13	PU-AS	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	set					
14	SC-OF-SM-24	Pengadaan dan pemasangan alat sambung (cabang/ lurus) untuk Fiber Optik kapasitas 12 - 24 core	pcs					
15	TC-02-ODC	Pengadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengamanan kabel optik ke ODC Pole / titik naik KU diameter	pcs					
16	TC-SM-12	Pengadaan dan Pemasangan OTB termasuk terminasi dan penyambungan kabel optik Single mode kap 12 core serta Adapter (SC Connector), pigtail dan protection sleeve pada cassette/box	pcs					
		JUMLAH TOTAL						

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU	Total
1	T110101	LAND	RP.	
2	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.	
3	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.	
4	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.	
5	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.	
6	T130118	POLE	RP.	
7	T130306	OPTICAL SPLITTER & FILTER	RP.	
		JUMLAH TOTAL	RP.	

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1004]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
8	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
9	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
10	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
11	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
12	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PG1023]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
13	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
14	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
15	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
16	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
17	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

K

LAMPIRAN BAST-1

No. Kontrak : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020, Tanggal 07-Jul-2020
Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
Nomor BAST-1 : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal 29-Jun-2022

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PGI024]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU	Total
18	T110101	LAND	RP.	
19	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.	
20	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.	
21	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.	
22	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.	
23	T130118	POLE	RP.	
24	T130306	OPTICAL SPLITTER & FILTER	RP.	
		JUMLAH TOTAL	RP.	

Lokasi Proyek : PARIGI [PARIGI PGI059]

No	Asset Class	Asset Class Description	MTU
25	T110203	BUILDING - NETWORK RESOURCE	RP.
26	T130108	IN DUCT / INSIDE WIRE / FIBER OPTIC CABLE	RP.
27	T130115	DUCT & CONDUIT	RP.
28	T130117	MANHOLES AND HANDHOLE	RP.
29	T130118	POLE	RP.
		JUMLAH TOTAL	RP.

✓

LAMPIRAN BAST-I

No. Kontrak / PO : K.TEL.003802/HK.810/OPS-10000000/2020
 Nama Proyek : Perjanjian Pengadaan dan Pemasangan OSP FO Feeder dan Node-B
 Nomor BAST-I : TEL.0835/LG.320/DID-A0000000/2022, Tanggal :29 Juni 2022
 Work Package : REGIONAL-7 REKON-13

No.	DIVRE	DATEL	Lokasi Project	Nilai (Tanpa PPN)	Kapasitas			
					Sub System	Infrastruktur	Volume	Satuan
1	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI004]	RP. 554.964.510,00	Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 963 homepass 7,707 KM-24Core 1 Lokasi	
2	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI023]	RP.	Access Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 1.900 homepass 0,268 KM-12Core 14,936 KM-24Core 1 Lokasi	
3	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI059]	RP.	Access Access Access Access Access	OSP OSP OSP OSP OSP	1 Feeder 681 homepass 0,145 KM-12Core 5,305 KM-24Core 1 Lokasi	
4	DIVRE VII	PALU	PARIGI [PARIGI PGI024]	RP.	Access Access Access Access Access Access Access Access Access	FTM OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP OSP	1 OTB-144 poi 1 Feeder 4,753 homepass 0,033 KM-12Core 2,311 KM-144Core 32,047 KM-24Core 3,638 KM-96Core 1 Lokasi 2 ODC 576 ODC port	
Total Nilai BAST-I				RP.	0			