




**BERITA ACARA RAPAT PENJELASAN
PEMILIHAN LANGSUNG
PENGADAAN MITRA SUBKON PROYEK OSP NODE B TREG1 TELKOM**

Rapat Penjealasan dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** dimulai pukul **10.00 – 11.45 WIB** melalui Zoom Meeting link <https://us02web.zoom.us/j/87635208804?pwd=TlFiOWFTUnpWT1dqNW15cVVRQVJYZz09>, dengan hasil Rapat Penjelasan sebagai berikut:

Rapat Penjelasan di hadiri wakil PT INTI (Divisi Pengadaan/Mitra Usaha, Divisi MPJK, Divisi PPS, Divisi Sariual) dan di hadiri 23 Calon Mitra, sbb :



Agenda rapat adalah penjelasan teknis pekerjaan Node B dan ketentuan dan sayarat Penawaran serta proses penerbitan dokumen Pengadaan Mitra Subkont oleh PT INTI dilanjutkan pertanyaan dari perwakilan calon Mitra yang hadir serta jawaban/penjelasan Inti atas pertanyaan dari perwakilan calon Mitra, dengan kesimpulan Rapat sbb:

26/5/21

1. Sampai batas waktu yang ditetapkan sebanyak 23 peserta menghadiri rapat penjelasan dari 28 Calon Mitra yang di undang. Peserta yang tidak menghadiri rapat penjelasan dapat menyerahkan SPH dengan prioritas negosiasi setelah mitra yang mengirimkan sph dan menghadiri rapat penjelasan.
2. Tiap calon Mitra dapat menawarkan Harga Subkont untuk Lingkup Pekerjaan Turnkey Proyek atau hanya menawarkan Pekerjaan Jasa, isi penawaran harga dapat berupa prosentase SPH% dari Kontrak Telkom ke INTI. SPH prosentase tersebut dapat ditindaklanjuti dengan rincian SPH pada BoQ terkait di tiap STO. PT Inti akan langsung melakukan klarifikasi dan negosiasi harga, tata cara pembayaran terhadap SPH yang masuk, proses negosiasi tersebut akan terus dijalankan sampai dengan di dapatkan Mitra Subkont yang cukup untuk melaksanakan proyek Node B dari Telkom.
3. Akan ada 3 BoQ antara INTI dan Mitra subkont : BoQ PO sebagai dasar Mitra mulai melaksanakan survey, BoQ DRM sebagai dasar Mitra melaksanakan pekerjaan di lapangan dan BoQ rekon/BoQ BAST sebagai dasar Mitra melakukan penagihan kepada PT INTI.
4. Tiap Calon Mitra **dapat** memberikan penawaran untuk seluruh STO atau sebagian STO atau hanya 1 STO.
5. Jangka waktu Pekerjaan kepada Mitra mengacu pada jangka waktu dari Telkom kepada Inti, termasuk jika ada perubahan jangka waktu didalamnya.
6. Prosestase atau jumlah hari keterlambatan dari INTI kepada Mitra Subkont mengacu pada prosentase atau jumlah hari keterlambatan dari Telkom ke INTI.
7. Penyerahan pekerjaan dapat dilaksanakan per LoP yang telah berfungsi secara system.
8. Merk barang di gunakan mengacu pada LoM dari INTI atau Telkom.
9. PT INTI akan pengiriman BoQ seluruh designator standar Proyek OSP/Node B Telkom, sebagai acuan calon Mitra dalam membuat rincian SPH.
10. SPH diserahkan **paling lambat** pada hari **Jumat tanggal 11 Mei 2021** dalam bentuk softcopy file (PDF) paling lambat jam 15.00 WIB melalui Email (gema.deris@inti.co.id; imelda.yulistya@inti.co.id; setia@inti.co.id; yhm@inti.co.id).
Hard copy SPH tetap wajib dikirimkan dalam surat/dokumen tercatat ditujukan kepada : Manager Pengadaan1 PT Inti (Persero) Jl Moch Toha 77 Bandung 40253.
11. SPH dilengkapi dengan :
 - a. Persentase Harga (.....% dari Kontrak Telkom ke INTI);
 - b. TOC masing-masing STO yang diminati;
 - c. Term of Payment;
 - d. Proposal Metoda Kerja Implementasi Pekerjaan/MoP;
 - e. Data terbaru Modal Kerja, Jumlah SDM, Jumlah Tools;
 - f. Pengalaman Kerja / Project yang sejenis.
12. Hasil klarifikasi dan Kesepakatan Negosiasi harga dan ToP akan langsung di infokan kepada tiap calon mitra setelah proses negosiasi disepakati bersama untuk kemudian PT INTI akan menerbitkan Berita Acara Negosiasi (BAN) Harga Satuan sesuai BoQ standar OSP/Node B dan dilanjutkan penerbitan PO+BoQ per STO kepada tiap Mitra yang telah menandatangani BAN.

46/1/2021

13. Pelaksanaan Pekerjaan di lapangan harus sesuai standar teknis Proyek Node B Telkom.
14. PO dan Kontrak akan dilengkapi matrik responsible Mitra dan Mitra yang lebih detail sebagai pedoman para pihak dalam menjalankan pekerjaan di lapangan.
15. Calon Mitra yang belum menyelesaikan proses MUT PT Inti dan menandatangani Perjanjian Kerahasiaan (NDA) untuk segera di selesaikan bersama Bagian Kemitraan PT INTI cq Bapak Setiawan, parallel dengan penyerahan SPH.
16. Seluruh ketentuan dan syarat pekerjaan pada RFQ, RKS dan TOR serta BoQ terkait yang tidak dinyatakan dalam Berita Acara ini tetap berlaku dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

